

Raport „mid-term”

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017-2023

Okres sprawozdawczy: 2017 - 2019

1. Informacje ogólne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017-2023 (GPR)

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji (m.in. organy władzy publicznej, mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe itp.) na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) przy wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów obszaru.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze przyjęty został uchwałą Nr XXXVII/224/17 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017-2023.

Gminny Program Rewitalizacji powstał w odpowiedzi na potrzeby wynikające z przeprowadzonej delimitacji, którego głównym zadaniem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych i zdegradowanych.

GPR zakłada realizację trzech celów:

1. Zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji,
2. Pobudzenie i rozwój gospodarczy,
3. Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców oraz poprawie warunków życia.

Realizacja powyższych celów oraz wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego nastąpi poprzez realizację szeregu działań opisanych w Programie. Każdego roku Referat Koordynujący przygotowuje harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017-2023, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Rewitalizacji przyjmuje się do realizacji.

2. Monitoring i ewaluacja

Wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji wiąże się z koniecznością zaplanowania, realizacji oraz ewaluacji szeregu inicjatyw i inwestycji. W celu zapewnienia jak najsprawniejszego wykonania założonych działań prowadzony jest ciągły monitoring połączony z ewaluacją, który pozwala na zweryfikowanie czy wszystkie założenia GPR są realizowane zgodnie z planem, czy konieczne jest podjęcie kroków korygujących.

Głównym organem odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację Programu jest Burmistrz Miasta oraz Referat Koordynujący Urzędu – Referat Gospodarki Komunalnej, wraz z innymi jednostkami uczestniczącymi w jego realizacji.

Monitoring i ewaluacja polega na pozyskiwaniu informacji na temat podejmowanych działań w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, weryfikacji ich zgodności z założeniami Programu, przygotowywanie raportów opisujących ewentualne modyfikacje mogące się przyczynić do usprawnienia dalszych prac nad inwestycjami oraz weryfikację czy są one uwzględniane i faktycznie przyczyniają się do osiągnięcia założonych wskaźników.

Pod względem przedmiotowym prowadzone są dwie formy monitoringu:

- Monitoring rzeczowy – polegający na bieżącej inspekcji przeprowadzanych w danym czasie inwestycji, pozyskiwaniu informacji nt. postępów w ich realizacji, zapewnieniu zgodności z założeniami GPR;
- Monitoring finansowy – umożliwiający kontrolę finansowych aspektów inwestycji oraz zapewniający trwałość osiągniętych rezultatów. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego jest pomoc partnerom uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. możliwych źródeł finansowania zewnętrznego inwestycji.

Pod względem czasowym GPR przewiduje przeprowadzenie m.in. ewaluacji „mid-term”, tj. po upływie połowy okresu obowiązywania Programu w 2020 r. Ewaluacja ta ma na celu zweryfikowanie czy stopień realizacji założonych inwestycji wskazuje na zagrożenie przekroczenia przyjętego harmonogramu lub czy istnieje ryzyko wystąpienia poważnych przeszkód, które mogą utrudnić dalsze prace nad wykonaniem Programu.

3. Realizacja kluczowych i uzupełniających projektów

W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w latach 2017-2019 zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących projektów kluczowych i uzupełniających:

Tabela 1. Zrealizowane lub rozpoczęte projekty

Nazwa działania rewitalizacyjnego	Status	Okres realizacji	Poniesione koszty (PLN)	Źródła finansowania
Aktywizacja zawodowa - „Dla Siemiatycz Razem” – I edycja* - „Dla Siemiatycz Razem” – II edycja	w trakcie realizacji	2018-2020	439.676,90	RPO, środki własne, środki prywatne (wkład Partnera)
Rozwijanie przedsiębiorczości - „Dyżury specjalisty ds. funduszy unijnych w UM Siemiatycze”* - „Raport o dostępnych aktualnych krajowych i europejskich środkach finansowych dedykowanych podmiotom gospodarczym działającym na terenie miasta”**	w trakcie realizacji	2018-2020	26.400,00	środki własne (zadanie częściowo sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Główny Punkt Informacji Funduszy Europejskich – brak danych o wysokości kosztów)
Wsparcie działań turystycznych - „Współpraca ze Stowarzyszeniem Tygiel Doliny Bugu w zakresie promocji gmin położonych na terenie objętym SLGD”	w trakcie realizacji	2018-2023	788.584,55	budżet SOK z dotacji udzielonej przez Miasto Siemiatycze, środki prywatne

- „Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury”**				
Siemiatycze – moje miejsce na ziemi - „Organizacja imprez, przeglądów, konkursów oraz warsztatów przez Siemiatycki Ośrodek Kultury”**	w trakcie realizacji	2018-2023	94.813,85	budżet SOK z dotacji udzielonej przez Miasto Siemiatycze, środki prywatne, dotacja z WOAK w Białymstoku
Aktywizacja seniorów - „Wsparcie działań Uniwersytetu II wieku”** - „Wsparcie działań Klubu Seniora Jesień”** - „Klub Seniora+”	w trakcie realizacji	2018-2023	79.115,29	budżet SOK z dotacji udzielonej przez Miasto Siemiatycze, środki prywatne
Przeciwdziałanie uzależnieniom - „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”**	w trakcie realizacji	2018-2023	896.187,18	środki własne
Poprawa bezpieczeństwa publicznego - „Patrole piesze i rowerowe Policji”*	w trakcie realizacji	2018-2023	6.080,00	środki własne
Promocja zdrowego stylu życia - „OZE w mojej miejscowości”* - „Sprzątanie świata”** - „Wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu”** - „Program dla szkół” - „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach”**	w trakcie realizacji	2018-2023	503.354,62	środki własne, dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku, budżet MOSiR z dotacji udzielonej przez Miasto Siemiatycze (zadanie częściowo sfinansowane przez Agencję Rynku Rolnego – brak danych o wysokości kosztów)
Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Kamionka - „Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy ul. Świętojańskiej 25 w Siemiatyczach” - „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach w zakresie terenów przy rzece Kamionka – łąka kwietna”*	w trakcie realizacji	2018-2023	11.912.836,57	środki własne, RPO, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Park przy ul. Legionów Piłsudskiego - „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach w	zrealizowany	2018-2019	453.208,05	środki własne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

zakresie zagospodarowania parku przy ul. Leg. Piłsudskiego”*				Program OSA Ministerstwa Sportu i Turystyki
Modernizacja budynku SOK (działanie uzupełniające)	zrealizowany	2018	1.498.351,82	RPO, budżet SOK z dotacji udzielonej przez Miasto Siemiatycze
Działania na rzecz ochrony zasobów natury (działanie uzupełniające) - „Czyste powietrze nad Siemiatyczami”*	w trakcie realizacji	2018-2023	347.203,98	środki własne, RPO

* projekt zakończony

** projekt cykliczny realizowany rokrocznie w latach 2018-2023

4. Stopień realizacji założonych wskaźników na podstawie zrealizowanych projektów w ramach poszczególnych działań

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wskaźników, które posłużą do określenia poziomu realizacji celów GPR oraz do diagnozowania zmian sytuacji na obszarze rewitalizacji.

Tabela 2. Poziom realizacji wskaźników

Nazwa działania/ projekty zrealizowane	Wskaźnik	Poziom osiągnięcia wskaźnika
Aktywizacja zawodowa (PK1) - „Dla Siemiatycz Razem” – I edycja	Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu – 40 os., Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych – 640 osobogodz.	Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu – 100% Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych – 90,6% osobogodz. <i>W trakcie realizacji</i>
Rozwijanie przedsiębiorczości (PK2) - „Dyżury specjalisty ds. funduszy unijnych w UM Siemiatycze”	Liczba przeprowadzonych godzin doradczych – 640 osobogodz. Liczba zorganizowanych akcji tematycznych – 4 szt.	Liczba przeprowadzonych godzin doradczych – 4,2% Liczba zorganizowanych akcji tematycznych – 25% <i>W trakcie realizacji</i>
Wsparcie działań turystycznych (PK3)	Wzrost liczby osób nocujących w mieście – os. Ilość przeprowadzonych akcji – 5 szt.	<i>W trakcie realizacji</i>
Siemiatycze – moje miejsce na ziemi (PK4)	Liczba przeprowadzonych akcji/imprez - 3 szt.	<i>W trakcie realizacji</i>
Aktywizacja seniorów (PK5)	Liczba przeprowadzonych akcji/imprez - 3 szt.	<i>W trakcie realizacji</i>

Przeciwdziałanie uzależnieniom (PK6)	Zmniejszenie liczby osób zgłaszających się do punktu konsultacyjnego - 15 os.	<i>W trakcie realizacji</i>
Poprawa bezpieczeństwa publicznego (PK7) - „Patrole piesze i rowerowe Policji”	Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych – 10 szt. Zmniejszenie liczby przestępstw – 10 szt.	Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych – 0% Zmniejszenie liczby przestępstw – 100% <i>W trakcie realizacji</i>
Promocja zdrowego stylu życia (PK8) - „OZE w mojej miejscowości”	Ilość osób biorących udział w projekcie - 50 os. Liczba przeprowadzonych akcji/imprez - 5 szt.	Ilość osób biorących udział w projekcie – 100% Liczba przeprowadzonych akcji/imprez - 20% <i>W trakcie realizacji</i>
Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Kamionka (PK9) - „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach w zakresie terenów przy rzece Kamionka – łąka kwietna”	Liczba zmodernizowanych obiektów – 1 szt. Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 200 os.	Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 100% <i>W trakcie realizacji</i>
Park przy ul. Legionów Piłsudskiego (PK10)	Liczba zmodernizowanych obiektów – 1 szt. Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 100 os.	Liczba zmodernizowanych obiektów – 100% Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 100%
Dzienny Dom Pobytu (PK11)	Liczba zmodernizowanych obiektów – 1 szt. Liczba osób korzystających z DDP – 50 os.	Liczba zmodernizowanych obiektów – 0% Liczba osób korzystających z DDP – 0%
Zagospodarowanie terenu przy zalewie (PK12)	Liczba zmodernizowanych obiektów – 1 szt. Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 300 os.	Liczba zmodernizowanych obiektów – 0% Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 0%
Miejskie "targowisko" (PK13)	Liczba zmodernizowanych obiektów – 1 szt. Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury - 100 os.	Liczba zmodernizowanych obiektów – 0% Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 0%
Rewitalizacja zabytkowego obszaru śródmiejskiego – ul. 3 Maja (PK14)	Liczba zmodernizowanych obiektów – 1 szt.	Brak danych
Gabinet dentystyczny w Przedszkolu nr 3 (PK15)	Liczba zmodernizowanych pomieszczeń – 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu – 60 szt.	Liczba zmodernizowanych pomieszczeń – 0% Liczba zakupionego sprzętu – 0%.

Modernizacja budynku SOK - działanie uzupełniające (PU1)	Liczba zmodernizowanych obiektów – 1 szt. Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 150 os.	Liczba zmodernizowanych obiektów – 100% Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 100%
Działania na rzecz ochrony zasobów natury - działanie uzupełniające (PU2) - „Czyste powietrze nad Siemiatyczami”	Liczba osób korzystających z programu – 30 os.	Liczba osób korzystających z programu – 100% W trakcie realizacji

Do końca 2019 r. spośród działań zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017-2023:

- 1) zrealizowano:
 - Park przy ul. Legionów Piłsudskiego (PK10),
 - Modernizacja budynku SOK (PU1),
- 2) w trakcie realizacji są następujące działania:
 - Aktywizacja zawodowa (PK1),
 - Rozwijanie przedsiębiorczości (PK2),
 - Wsparcie działań turystycznych (PK3),
 - Siemiatycze – moje miejsce na ziemi (PK4),
 - Aktywizacja seniorów (PK5),
 - Przeciwdziałanie uzależnieniom (PK6),
 - Poprawa bezpieczeństwa publicznego (PK7),
 - Promocja zdrowego stylu życia (PK8),
 - Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Kamionka (PK9),
 - Działania na rzecz ochrony zasobów natury (PU2),
- 3) nie rozpoczęto lub brak danych od inwestora o rozpoczęciu następujących działań:
 - Dzienny Dom Pobytu (PK11),
 - Zagospodarowanie terenu przy zalewie (PK12),
 - Miejskie „targowisko” (PK13),
 - Rewitalizacja zabytkowego obszaru śródmiejskiego – 3 Maja (PK14) – brak danych,
 - Gabinet dentystyczny (PK15).

5. Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach GPR

W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowych projektów do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017-2023 oraz żaden z podmiotów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do GPR.

6. Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji GPR

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017-2023 oraz nie stwierdzono utrudnień w dalszych pracach nad wykonaniem Programu i przyjętego w nim harmonogramu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.