



**ZARZĄDZENIE Nr 14 /15**  
**Burmistrza Miasta Siemiatycze**  
**z dnia 27 stycznia 2015 roku**

w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) , zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Zespół Zarządzający Projektem Pt.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

w skład którego wchodzi:

1. Krzysztof Leszczyński Kierownik Projektu
2. Małgorzata Suchota - Koordynator Projektu,
3. Hieronima Maliszewska Timofiejuk - specjalista ds. rozliczeń projektu

§2

Do zadań poszczególnych członków Zespołu Zarządzającego Projektem, w szczególności należy:

**1. Kierownik Projektu:**

- 1) terminowość realizacji projektu - poprzez informowanie koordynatora o zbliżającym się upływie terminu do zakończenia konkretnych zadań ważnych z punktu terminowego i finansowego wykonania projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- 2) zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczne komunikowanie się z kierownikami grup roboczych,
- 3) zapewnienie koordynacji pomiędzy wszystkimi fazami realizacji projektu,
- 4) monitorowanie zmian w projekcie, korekta planu oraz kontrola realizacji, koordynowanie czynności związanych z wydatkowaniem środków w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- 5) zarządzanie zakresem projektu – przyporządkowanie poszczególnych zadań koniecznych do osiągnięcia produktów projektu,
- 6) monitorowanie efektywnego i skutecznego wydatkowania nakładów zaplanowanych w budżecie.

**2. Koordynator:**

- 1) zamówienie oraz nadzór nad opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) udział w odbiorze poszczególnych faz projektu,
- 3) udział w egzekwowaniu usuwania wad i usterek przez wykonawcę robót,
- 4) obsługa administracyjna projektu

5) promocja projektu zgodnie z wymogami

**3. Specjalista ds. rozliczeń:**

- 1) założenie i prowadzenie wyodrębnionego na potrzeby Projektu konta bankowego,
- 2) stworzenie planu kont na potrzeby Projektu,
- 3) czuwanie nad bieżącymi przepływającymi finansowymi w projekcie w celu zapewnienia środków na jego planową i terminową realizację
- 4) ewidencjonowanie księgowe wszystkich kosztów związanych z realizacją Projektu,
- 5) opisywanie księgowe wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektu,
- 6) sporządzanie raportów finansowych
- 7) przygotowywanie wydruków z kont księgowych, stanowiących załączniki do składanych wniosków o płatność,
- 8) nadzór nad końcowym rozliczeniem Projektu.

§3

Zespół Zarządzający Projektem rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§4

Zespół Zarządzający Projektem zakończy pracę z chwilą zakończenia wszystkich działań projektowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
mgr Piotr Siniakowicz